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L'importanza  del  COMPUTO  METRICO  nella  gestione  di  una  

COMMESSA 

 

La gestione di una Commessa è un’attività che va svolta in modo professionale. Ci troviamo di 

fronte ad un sistema complesso, composto di molte parti che interagisco tra di loro, per il 

raggiungimento di un obiettivo. La sua gestione è come il meccanismo di un orologio in cui tutte 

“le parti” devono essere realizzate in modo da “lavorare” le une con le altre in perfetta armonia. 

Una di queste è il Computo Metrico. 

Questo documento contabile è uno dei più importanti per la gestione di una Commessa, 

purtroppo molte volte viene realizzato in modo superficiale, scopiazzando da vecchi modelli 

prestampati, senza fare un'analisi approfondita del lavoro che con esso dovrà essere descritto. 

All'interno del Computo Metrico ci devono essere: 

- tutti gli elementi necessari per la realizzazione del Progetto; 

- questi devono essere descritti in modo chiaro ed esaustivo; 

- devono essere misurati in modo coerente alla loro realizzazione in cantiere; 

- deve esserci la quantità corretta da realizzare per completare il Progetto. 
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In pratica il Computo Metrico deve essere una contabilità preventiva, del lavoro da eseguire. Se 

si realizza un Computo Metrico accurato, durante la realizzazione dei lavori, in cantiere, si 

avranno molti meno problemi. 

Per fare un buon Computo Metrico occorre un buon Progetto. Mi spiego meglio, se un Progetto è 

“fatto bene” cioè tutte le sue parti sono pensate e risolte, sono definiti i dettagli e disegnati i 

particolari costruttivi; chi è chiamato a fare il Computo Metrico deve semplicemente “descrivere“ 

quanto il progettista ha “progettato”. 

Se al contrario il Progetto è carente, il computista deve "inventarsi" soluzioni tecniche perché 

quel determinato particolare venga prima quotato e poi realizzato in cantiere. Quando ci troviamo 

in questa seconda situazione, la mia esperienza mi dice che è la maggior parte dei casi, tutto 

dipende dalle capacità e dall'esperienza del computista. 

In molti Studi Tecnici il Computo Metrico viene fatto dal praticante, o comunque non gli si dà 

l'importanza necessaria. Addirittura in alcuni casi si lascia che l'impresa invitata alla gara, faccia 

l'offerta facendo il proprio Computo Metrico, così si avranno poi offerte difficilmente 

comparabili. 

Nella mia attività professionale seguo molte piccole imprese, tra i servizi che offro c’è anche quello 

della redazione dei preventivi, quindi mi capita di vedere molti Computo Metrici fatti da colleghi. 

Purtroppo la loro qualità è normalmente molto scarsa. 

Gli errori più frequenti che trovo sono: 

- le descrizioni delle lavorazioni sono generiche e molte volte non contengono le modalità 

di misurazione; 

- le quantità non sono corrette; 

- ma soprattutto mancano molte lavorazioni indispensabili per terminare l'opera. 

Quando all’interno di un Computo Metrico: 

- non viene prevista la posa dei controtelai per gli infissi; 

- non c’è la realizzazione del massetto di sottofondo per la posa dei pavimenti a colla; 

- non si fa menzione delle assistenze murarie per la realizzazione degli impianti; 

significa che chi ha redatto quell’elaborato, o non sa come il lavoro verrà poi eseguito in cantiere, 

oppure non si è minimamente preoccupato di fare un buon Computo Metrico. 

In pratica il Computo Metrico è la trasposizione in un documento contabile di tutto il nostro 

Progetto. Se lo costruisco partendo da delle descrizioni generiche, copiate da altri lavori, oppure 

prese da un prezzario, il suo valore sarà molto basso. Viceversa se costruisco il mio Computo 

Metrico descrivendo nel modo migliore il lavoro da eseguire, questo documento svolgerà bene il 

proprio compito. 
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Il Computo Metrico É LO STRUMENTO PER FARE IL PREVENTIVO, se le descrizioni sono 

fatte “bene”, cioè contengono al loro interno tutti gli elementi necessari per identificare chiaramente 

il tipo di materiale da utilizzare, la modalità di posa, le modalità di misurazione della 

lavorazione; oltre ad avere anche la quantità corretta, sia il Committente sia l'Appaltatore avranno 

la possibilità di determinare il BUDGET di Commessa senza commettere errori. 

 

♦ Se desiderate mettervi in contatto con me, per chiarimenti od approfondimenti, eccovi i miei 

riferimenti: 

✉ info@studiosardelli.it 

☏ + 39-335-5328248 

Grazie per avere letto il mio articolo, a presto. 

Cordialmente, 

Gianluca  Sardelli 
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